

Утверждаю:

Директор МБУ «Школа №20»

О.Н. Солодовникова

сентября 2019 г.



**План мероприятий («Дорожная карта»)
по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБУ «Школа № 20»
городского округа Тольятти**

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки реализации	Ответственный исполнитель	Ожидаемые результаты
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение ФГОС ОВЗ				
1.1.	Разработка и утверждение школьного плана-графика введения ФГОС НОО ОВЗ	Август 2019	Администрация школы	Обеспечение условий для планомерной подготовки к введению ФГОС НОО для детей с ограниченными возможностями в МБУ «Школа № 20»
1.2.	Изучение нормативных правовых документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ОВЗ	Август, Сентябрь 2019	Администрация школы	Организация учебно-воспитательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС НОО
1.3.	Рассмотрение вопросов введения ФГОС НОО ОВЗ на заседании МО	Август 2019	Руководители групп методического объединения	Выявление нерешённых проблем, путей их решения силами школы

1.4.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО ОВЗ и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников школы	В течение года	Директор школы, заместитель директора по УВР	Внесение изменений в должностные инструкции работников школы
1.5.	Разработка адаптированной основной образовательной программы начального общего образования в условиях реализации ФГОС НОО для детей с ограниченными возможностями	До августа 2019г. Сентябрь 2019	Рабочая группа (сетевое методическое объединение города), педагоги школы	Наличие в школе утвержденных адаптированных образовательных программ начального общего образования в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ
1.6.	Организация совещаний, семинаров по вопросам разработки и реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего образования в условиях реализации ФГОС НОО для детей с ограниченными возможностями	Август 2019 – Май 2020	Рабочая группа (сетевое методическое объединение города)	Обсуждение нормативно-правовых документов в школе, повышение уровня правовой и информационной компетентности педагогов. Внесение изменений в имеющиеся локальные акты
2. Организационного обеспечение реализации ФГОС ОВЗ				
2.1.	Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ начального общего образования для детей с ограниченными возможностями	Август 2019	Администрация школы Совет школы	Создание рабочей группы
2.2.	Разработка плана методической работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО ОВЗ	Август 2019	Заместитель директора по УВР, руководители МО	Наличие плана методической работы
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ				
3.1.	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС НОО ОВЗ	Сентябрь 2019	Заместитель директора по УВР	Наличие сертификатов, свидетельств
3.2.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и	В течение года	Заместитель директора по УВР	Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в

	педагогических работников образовательных организаций по вопросам, реализации ФГОС НОО ОВЗ			курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС НОО ОВЗ
3.3.	Проведение обучающих мероприятий (семинаров) для педагогов по введению ФГОС ОВЗ	В течение года	Рабочая группа (сетевое методическое объединение города)	Организация учебно-воспитательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС НОО
4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ				
4.1.	Формирование школьного бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО ОВЗ	Сентябрь 2019, январь 2020	Директор школы	Возможность приобретения оборудования и учебно-методической литературы под ФГОС НОО ОВЗ
4.2.	Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ	Октябрь 2019	Директор школы	Выполнение государственных заданий
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ				
5.1.	Осуществление информационно-разъяснительной работы среди родителей обучающихся школы.	В течение года	Рабочая группа (сетевое методическое объединение города), заместитель директора по УВР	Формирование положительного отношения родителей к введению адаптированных образовательных программ.
5.2.	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС НОО ОВЗ	Октябрь 2019 В течение года	Заместитель директора по УВР, системный администратор	Формирование положительного отношения пользователей сайта к введению адаптированных образовательных программ.
5.3.	Создание информационного банка о ФГОС НОО ОВЗ	В течение года	Заместитель директора по УВР, рабочая группа (сетевое	Накопление материалов о введении ФГОС ОВЗ НОО

			методическое объединение города)	
5.4.	Проведение совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ	По плану работы школы	Заместитель директора по УВР, рабочая группа (сетевое методическое объединение города)	Участие руководящих и педагогических работников в мероприятиях (семинарах) по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ
6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ОВЗ				
6.1	Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС НОО ОВЗ	В течение года	Директор школы, заместитель директора по АХЧ	Внесение изменений в нормативные правовые акты, определяющие стимулирование труда в ОУ
6.2.	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации АООП НОО для детей с ограниченными возможностями, действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	В течение года	Директор школы, заместитель директора по АХЧ	Обеспеченность соответствия действующим санитарным и противопожарным нормам.
6.3	Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ОВЗ НОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	В течение года	Директор школы	Использование в образовательном процессе электронные образовательные ресурсы