

План
реализации проекта развития ОО

Управленческий проект ДО «Эффективный педагог сегодня – успешный ребенок завтра»

Название проекта Внедрение в образовательный процесс школы целевой модели цифрового ресурса на основе quest-технологии, способствующей повышению качества образовательного результата у интеллектуально пассивных обучающихся 5-7 классах

Название организации

1. МБУ «Школа № 20 имени Героя Советского Союза Д. М. Карбышева»

2. МБУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов №21»

3. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа № 1 имени Виктора Носова»

4. ГАПОУ «Тольяттинский социально-педагогический колледж»

№ п/п	Деятельность	Сроки	Категория участников	Количество участников	Ответственный(ые) (ФИО, должность), конт.тел.	Результат деятельности
Организационная деятельность						
1.	Создание структуры управления проектной деятельностью в рамках сетевого взаимодействия МБУ «Школа № 20», МБУ «Школа № 21», МБУ «Школа № 1»	До 01.02.21	Команда проекта		1. МБУ «Школа № 20» - Еременко Ж.Н., заместитель директора по УВР , 26-25-90 2. МБУ «Школа № 21» - заместитель директора по ВР Касаткина А.И., 70-88-22 3. МБУ «Школа № 1» - Афанасьева Л.М., заместитель директора., 26-80-97	Создана структура управления проекта

2.	Создание рабочей группы по разработке нормативных документов проекта в МБУ «Школа № 20»	До 01.02.21	Администрация Руководители МО	8	1. МБУ «Школа № 20» - Еременко Ж.Н. 26-25-90	Приказ о распределении обязанностей в рамках рабочей группы
3.	Создание рабочей группы по разработке нормативных документов проекта в МБУ «Школа № 21»	До 01.02.21	Администрация Руководители МО	8	МБУ «Школа № 21» - Касаткина А.И. 70-88-22	Приказ о распределении обязанностей в рамках рабочей группы
	Создание рабочей группы по разработке нормативных документов проекта в МБУ «Школа № 1»	До 01.02.21	Администрация Руководители МО	7	Афанасьева Л.М., зам.дир..., 26-80-97	Приказ о распределении обязанностей в рамках рабочей группы
4.	Разработка распорядительных документов, необходимых для реализации проекта	До 01.03. 2021	Команда проекта		1. МБУ «Школа № 20» - Еременко Ж.Н., заместитель директора по УВР , 26-25-90 2. - МБУ «Школа № 21» - заместитель директора по ВР Касаткина А.И., 70-88-22 3. МБУ «Школа № 1» - Афанасьева Л.М., зам.дир..., 26-80-97	1. Положения - о проведении школьного тура quest-игры для 5-7 классов «Управляя знаниями»; - о проведении межсетевого и заключительного тура quest-игры для 5-7 классов «Управляя знаниями»
5.	Разработка «кейс-материалов» для реализации quest-игр	До 01.04.21	Рабочие группы участников сетевого проекта		1. МБУ «Школа № 20» - Еременко Ж.Н., заместитель директора по УВР , 26-25-90	1. Банк «кейс- материалов» для реализации quest-игр по предметам

					2. - МБУ «Школа № 21» - заместитель директора по ВР Касаткина А.И., 70-88-22 3. МБУ «Школа № 1» - Афанасьева Л.М., зам.дир., 26-80-97	русский язык, литература, математика, история для обучающихся 5-7 классов на основе заданий всероссийских проверочных работ
6.	Создание «кейс-материалов» для сетевой quest-игр на платформе «Minecraft»	Март - апрель	Студенты ИТ-факультета ГАПОУ ТСПК	5	ГАПОУ ТСПК - заместитель директора	Размещение «кейс-материалов» и создание 3 сетевых игр на платформе «Minecraft»
7.	Создание мотивационных механизмов поддержки участников проектной деятельности	До 01.03. 2021	Члены команды проекта	5	1. МБУ «Школа № 20» - Еременко Ж.Н., заместитель директора по УВР , 26-25-90 2. - МБУ «Школа № 21» - заместитель директора по ВР Касаткина А.И., 70-88-22 3. МБУ «Школа № 1» - Афанасьева Л.М., зам.дир., 26-80-97 4. ГАПОУ ТСПК - Лебедева Ирина Юрьевна заместитель директора	1. Внесены изменения в положения о стимулировании обучающихся и педагогов 2. Разработан наградной материал по поощрению активных участников проекта 3. Разработаны механизмы выдвижения активных участников проекта для поощрения на школьном и межсетевом уровнях

8.	Разработка механизмов привлечения широкой общественности к обсуждению хода реализации и результатов проекта	В течение года	Рабочие группы 1. МБУ «Школа № 20» - 2. МБУ «Школа № 21» - 3. МБУ «Школа № 1» -		1. МБУ «Школа № 20» - Еременко Ж.Н., заместитель директора по УВР , 26-25-90 2. - МБУ «Школа № 21» - заместитель директора по ВР Касаткина А.И.,70-88-22 3. МБУ «Школа № 1» - Афанасьева Л.М., зам.дир..., 26-80-97	1. Размещение информации в СМИ, социальных сетях 2. Собрание с родительским активом классных коллективов 5-7 классов. 3. Совместное взаимодействие в социальными партнёрами (библиотеками, учреждениями доп.образования) по реализации проекта
Методическая деятельность						
1.	Создание системы внутрипроектного обучения	1 раз в два месяца	Участники проекта	23	1. МБУ «Школа № 20» - Еременко Ж.Н., заместитель директора по УВР , 26-25-90 2. - МБУ «Школа № 21» - заместитель директора по ВР Касаткина А.И.,70-88-22 3. МБУ «Школа № 1» - Афанасьева Л.М., зам.дир..., 26-80-97	1. Проведение постоянно действующего семинара-практикума по разработке заданий по предметам 2. Банк заданий, методических и дидактических материалов для проведения сетевых игр
2.	Повышение квалификации педагогов по формированию читательской грамотности	2021 год	Участники проекта	23	1. МБУ «Школа № 20» - Еременко Ж.Н., заместитель директора по	1. Удостоверения. 2.Использование знаний курсов

					УВР , 26-25-90 2. - МБУ «Школа № 21» - заместитель директора по ВР Касаткина А.И.,70-88-22 3. МБУ «Школа № 1» - Афанасьева Л.М., зам.дир..., 26-80-97	повышения квалификации при проведении мероприятий согласно плану.
Образовательная деятельность						
1.	Проведение <u>школьных туров (отборочный)</u> сетевых игр между обучающимися 5-7 классов «Управляй знаниями»	Октябрь – 2021	Студенты ИТ- факультета ГАПОУ ТСПК Обучающиеся 5-7 классы		1. МБУ «Школа № 20» - Еременко Ж.Н., заместитель директора по УВР , 26-25-90 2. - МБУ «Школа № 21» - заместитель директора по ВР Касаткина А.И.,70-88-22 3. МБУ «Школа № 1» - Афанасьева Л.М., зам.дир..., 26-80-97	1. Определение и награждение победителей отборочного тура
2.	Проведение <u>основного этапа сетевых игр</u> «Управляй знаниями»	Ноябрь, 2021	Студенты ИТ- факультета ГАПОУ ТСПК Победители школьного тура		1. МБУ «Школа № 20» - Еременко Ж.Н., заместитель директора по УВР , 26-25-90 2. . ГАПОУ ТСПК - заместитель директора	2. Определение и награждение победителей основного этапа
3.	Проведение заключительного <u>этапа сетевых игр</u> «Управляй знаниями»	Декабрь, 2021	Студенты ИТ- факультета ГАПОУ ТСПК Победители основного тура		1. МБУ «Школа № 20» - Еременко Ж.Н., заместитель директора по УВР , 26-25-90 2. . ГАПОУ ТСПК - Лебедева И.Ю. заместитель директора	2. Определение и награждение победителей заключительного этапа

Диссеминация инновационного опыта

1.	Разработка методических рекомендаций по созданию модели цифрового ресурса и механизма создания quest-игр	В течение года	Рабочие группы участников проекта	23	1. МБУ «Школа № 20» - Еременко Ж.Н., заместитель директора по УВР , 26-25-90 2. - МБУ «Школа № 21» - заместитель директора по ВР Касаткина А.И., 70-88-22 3. МБУ «Школа № 1» - Афанасьева Л.М., зам.дир..., 26-80-97	1. Размещение на а портале ТолВики
3.	Участие в мероприятиях разного уровня по распространению опыта работы в рамках реализации проекта	В течение года	Рабочие группы участников проекта	23	1. МБУ «Школа № 20» - Еременко Ж.Н., заместитель директора по УВР , 26-25-90 2. - МБУ «Школа № 21» - заместитель директора по ВР Касаткина А.И., 70-88-22 3. МБУ «Школа № 1» - Афанасьева Л.М., зам.дир..., 26-80-97	1. Публикации в сборниках, газетах др. источниках 2. Участие в очных и заочных конкурсах по обмену опытом
4.	Научно-практическая конференция "Реализация федеральных государственных образовательных стандартов Самарской области	Август-сентябрь	Рабочие группы участников проекта	2 чел		Пресс-релиз, фотоотчёт
5.	Ярмарка педагогических идей	Апрель	Рабочие группы участников проекта	2 чел		Пресс-релиз, фотоотчёт

6.	Педагогический марафон	Ноябрь	Рабочие группы участников проекта	2 чел		Пресс-релиз, фотоотчёт
7.	II Областной фестиваль региональных инновационных площадок в сфере образования Самарской области	декабрь	Рабочие группы участников проекта	2 чел		Пресс-релиз, фотоотчёт
Информационная деятельность						
1.	Размещение материалов по реализации проекта на портале ТолВики	В течение года	Команда проекта	3		1. Оперативная публикация материалов проекта
2.	Размещение материалов по реализации проекта на страницах «Виртуальной лаборатории»	В течение года	Команда проекта			1. Оперативная публикация материалов проекта
Мониторинг результативности деятельности						
1.	Организация и проведение административных проверочных работ по русскому языку, литературе, математике и истории	Апрель-май сентябрь-октябрь 2021	Внутренний мониторинг 5-7 классов 9, 11 классов Педагогический коллектив			1. Увеличение интеллектуально-пассивных обучающихся 5-7 классов, завершивших учебный период на «хорошо» и «отлично» по предметам русский язык, математика, история (<i>ср. значение по предметам</i>).
2.	Организация и проведение всероссийских проверочных работ по русскому языку, литературе, математике и истории	Март-апрель 2021	Внешний мониторинг обучающиеся 5-7 классов			1. Увеличение интеллектуально-пассивных обучающихся 5-7

						классов, показавших на всероссийских проверочных работах уровень подготовки на «хорошо» и «отлично» по предметам русский язык, математика, история (ср.значение по предметам).
--	--	--	--	--	--	--